

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE

GRUPO: KDR Consultech
FECHA: 17-08-2024

TEMA: ISO 29110 5-1-2:2024 Tabla 27

PLAN DE ITERACIÓN FINAL DEL PROYECTO

Acorde a la norma a ISO 29110 5-1-2:2024 Tabla 27

WP ID	Nombre	Fuente
WP.1	Iteración Final	Equipo evaluador
Descripción • Descripción del producto: Aplicación que traduce texto en Braille a texto en español, y permite la entrada de voz en español para su conversión a Braille. • Propósito: Finalizar la implementación de todas las funcionalidades, corregir errores pendientes, y asegurar que la aplicación cumpla con los requisitos de accesibilidad y usabilidad. • Requerimientos generales del cliente: ○ Traducción precisa entre Braille y texto en español. ○ Reconocimiento de voz eficiente y conversión a Braille sin errores significativos. ○ Interfaz accesible y fácil de usar • Descripción del alcance de lo que se incluye y lo que no: ○ Incluido: Corrección de errores de traducción, mejora en el reconocimiento de voz, optimización de la interfaz, pruebas de usabilidad y aceptación por parte del cliente. ○ No Incluido: Desarrollo de nuevas características fuera del alcance definido. • Objetivos del proyecto: Entregar una aplicación completamente funcional y accesible, lista para su implementación y uso en entornos reales. • Ciclo de desarrollo seleccionado: Ciclo iterativo e incremental, con foco en la mejora continua y entrega de incrementos de funcionalidad. • Entregables: Versión final de la aplicación, documentación técnica y de usuario actualizada, resultados de las pruebas de aceptación y usabilidad. • Tareas: ○ Finalizar la implementación de funcionalidades de traducción y reconocimiento de voz. ○ Realizar pruebas de aceptación para verificar la precisión de las traducciones.		

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE

- Optimizar la interfaz de usuario para garantizar su accesibilidad.
 - Revisar y actualizar toda la documentación asociada.
 - Preparación para la implementación final.
- **Duración estimada de las tareas:**
 - **Inicio:** 1 de agosto de 2024
 - **Fin:** 17 de agosto de 2024
- **Recursos:**
 - **Humanos:** 2 desarrolladores, 2 testers, 1 analista y diseñador.
 - **Materiales:** VSCode, JavaScript, Django, VoskApi, Git, Sonarqube, Jupyter Notebooks.
 - **Estándares:** ISO 29110, WCAG 2.1 (para accesibilidad).
- **Composición del equipo de trabajo:**
 - **Equipo de desarrollo:** 2 desarrolladores
 - **Testers:** 2 testers
 - **Analista y diseñador**
- **Calendario de actividades**
 - 1-3 de agosto: Implementación final de funcionalidades.
 - 4-6 de agosto: Pruebas de aceptación y usabilidad.
 - 7-10 de agosto: Corrección de errores y optimización de la interfaz.
 - 11-14 de agosto: Revisión y actualización de la documentación.
 - 15-17 de agosto: Preparación y despliegue final de la aplicación.
 - **Esfuerzo:** 3 semanas.
- **Riesgos del proyecto**
 - Riesgo de problemas técnicos durante la implementación del reconocimiento de voz.
 - Riesgo de que la aplicación no cumpla con todos los criterios de accesibilidad.
- **Estrategia de control de versiones:** Uso de Git para gestionar los cambios en el código y asegurar la integridad del proyecto.
- **Mecanismos de copia de seguridad y recuperación:** Procedimientos de respaldo diario del código y la documentación, como repositorio centralizado, commits frecuentes y ramas de desarrollo, para asegurar que se puedan recuperar versiones anteriores en caso de ser necesario

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE

- **Instrucciones de entrega:** Entrega de la versión final de la aplicación, junto con la documentación actualizada y los resultados de las pruebas de aceptación.
- **Criterios de finalización:**
 - La aplicación cumple con los requisitos de accesibilidad y usabilidad.
 - Las pruebas de aceptación han sido exitosas.
 - La documentación está completa y actualizada.

Bibliografía:

- [1] [Online]. Available: http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://aulasvirtuales.epn.edu.ec/pluginfile.php/10904330/mod_resource/content/10/Norma%20ISO_IEC_DIS_29110-5-1-2-2024%20Texto%20Completo.pdf. [Accessed: 16-Aug-2024].